
关于桂林洋振家居委会山上、山下村道路工程竣工决算审计整改结果的通报

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条规定，市委审计委员会办公室（市审计局）派出审计组于2021年9月7日至10月15日，对桂林洋开发区组织建设的桂林洋振家居委会山上、山下村道路工程竣工决算情况进行了审计，2021年12月13日，向桂林洋开发区反馈了审计意见。审计发现问题共5个，已整改5个，整改率100%。出台制度2项。现将审计整改情况通报如下：

关于“多计工程造价150028.41元”的问题

      审计处理意见及建设：审计期间，桂林洋管委会已根据工程款支付情况调整相关账目，并追回多付费用150028.41元。

整改情况：2021年10月26日追回多付施工单位、结算审核单位和工程监理单位的费用150028.41元，其中：结算审核单位退回多付费用600元，施工单位退回多付费用148981.82元，工程监理单位退回多付费用446.59元。

关于“未按合同约定扣留质保金”的问题

   审计处理意见及建设：桂林洋管委会今后应严格执行合同约定
整改情况：2021年11月10日，开发区专题会研究讨论山上、山下村道路工程竣工决算审计整改事项，同时要求在履行工程施工合同时，严格遵守《合同法》，按照约定履行合同，落实工程质量保证金相关规定，做好质量保证金的扣留与拨付。

三、关于“施工、监理单位履职不到位”的问题

 审计处理意见及建设：桂林洋管委会应根据合同约定，向上述单位进行责任追究。

整改情况：一是施工单位桂林洋建筑工程公司向开发区作出检讨，并承诺今后承接开发区的基本建设项目要加强施工管理，严格按照施工图进行施工；二是2021年12月16-17日，利用2021年财务会计人员继续教育的平台，组织开发区财务及项目管理相关人员对财务会计及项目管理等业务能力培训；三是监理单位海南科创建设项目有限公司履职不到位问题，按合同的赔偿金约定，造成的损失要求该公司进行赔偿，赔偿金为4387元，于2022年2月21日缴交，同时在三年内不得聘请该公司对我区建设项目进行监理工作。

关于“验收工作流于形式”的问题

   审计处理意见及建设：桂林洋管委会今后应严格执行项目基本建设程序，规范工程竣工验收工作，建立健全政府投资项目长效管理机制，并根据相关规定，对单位相关责任人员进行责任追究。
整改情况：为了规范工程竣工验收工作和竣工验收流程，制定出台了《桂林洋开发区财政及国有投资小型工程项目验收管理办法》。

结算审核单位履职不到位

 审计处理意见及建设： 桂林洋管委会应根据合同约定，向上述单位进行责任追究。
整改情况：一是为了规范开发区工程项目竣工决算程序，制定并出台了《桂林洋开发区投资建设项目竣工决算管理办法》；二是结算审核单位北京兴健工程项目管理有限公司海南分公司履职不到位问题，根据咨询合同违约责任条款“提供工作成果不符合要求的，应支付项目咨询费10%的违约金”的约定，对造成的损失对该公司进行赔付违约金240元处理，该公司于2021年11月2日将违约金已全部缴交，并在三年内不再聘请该公司对我区建设项目进行工程造价结算审核。
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